

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

„Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorený podľa § 18, ods. 1 písm. a) a §18, ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „**dodatok č. 2**“)
medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

so sídlom: Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
DIČ: 2020447583
IČ DPH: SK2020447583
bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu 2721071158/0200
IBAN: SK78 0200 0000 0027 2107 1158
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3510/L
v mene Dopravného podniku mesta Žiliny koná Ing. Mikuláš Kolesár, konateľ
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Metrostav Slovakia a.s.

so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO 47 144 190
DIČ 2023755712
IČ DPH SK2023755712
bankové spojenie Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, vl.č.: 5753/B
v mene spoločnosti koná Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Dávid Barčák, člen predstavenstva

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne v texte aj ako „**zmluvné strany**“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2023 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2023 a predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ (ďalej len ako „zmluva“). Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „**Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline**“.
2. Počas realizácie diela podľa zmluvy prišlo k vzniku skutočností, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, pri čom zmluva obsahuje jasné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok tak, ako to vyžaduje §18 ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“).
3. Z dôvodov zmeny Kľúčového odborníka – Hlavného stavbyvedúceho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k zmluve. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára v zmysle ustanovení § 18, ods. 1 písm. a) a § 18, ods. 1 písm. e) ZVO v spojení s článkom 7, bodom 7.4 a článkom 19, bodom 19.3 zo zmluvy.

II. Predmet dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Kľúčového odborníka – Hlavného stavbyvedúceho (ďalej aj ako „Kľúčový odborník“), ktorým zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti, a to nasledovne:

Pôvodný Kľúčový odborník – Hlavný stavbyvedúci

Ing. Tomáš Kotek

Nový Kľúčový odborník – Hlavný stavbyvedúci

Jozef Kollárik

2. Nový Kľúčový odborník spĺňa rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval pôvodný Kľúčový odborník, ktorý sa novým Kľúčovým odborníkom nahrádza. Spôsobilosť nového Kľúčového odborníka preukázal zhotoviteľ rovnakými dokladmi, ako boli požadované v podmienkach účasti a objednávateľ takúto zmenu Kľúčového odborníka odsúhlasil. Doklady, ktorými zhotoviteľ preukázal odbornú spôsobilosť nového Kľúčového odborníka, sú súčasťou tohto dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 2, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
3. Z dôvodu uvedeného v bode 2, článku I (Úvodné ustanovenia), tohto dodatku č. 2 zmluvné strany aktualizujú prílohu č. 7 zmluvy. Aktualizovaná príloha č. 7 zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 1 a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, kde v celom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 7.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok č. 2 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
 - **Príloha č. 1 – Aktualizovaný zoznam kľúčových odborníkov**
 - **Príloha č. 2 – Kópie dokladov preukazujúcich kvalifikáciu nového Kľúčového odborníka**
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali a že tak, ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
6. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za objednávateľa: 26 03- 2024

V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa: 21 -03- 2024

V Bratislave, dňa

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Ing. Mikuláš Kolesár
konateľ

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Dávid Barčák
člen predstavenstva

Príloha č. 7
Zoznam kľúčových odborníkov

Pracovná pozícia	Titul, meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	Jozef Kollárik
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Milan Tonhauser
Stavbyvedúci v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb	Ján Chupáč
Autorizovaný geodet	Ing. Ján Huba

V Bratislave, dňa 21.3.2024

.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Dávid Barčák
člen predstavenstva