

DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O DIELO

*Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nového
verejného osvetlenia Mesta Žilina*

ČÍSLO: D/4/039/P1/Z001

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“ a „dodatok“)

ČLÁNOK I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo: Kvačalova 2
011 40 Žilina
Slovenská republika

Konajúci prostredníctvom: **Ing. Ján Barienčík, PhD.**
konateľ

Oprávnený na rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Henrich Varecha, PhD.
- vo veciach zmluvných: JUDr. Ľubica Kubová

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pob. Žilina

Číslo účtu: 2721071158/0200
IBAN: SK 78 0200 0000 0027 2107 1158

IČO: 36007099

IČ DPH: SK 2020447583

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Žiline

Oddiel; Vložka: Sro, 3510/L

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zhotoviteľ:

Siemens s.r.o.

Sídlo: Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava – Karlova Ves 841 04
Slovenská republika

Konajúci prostredníctvom: Ing. Richard Procik
na základe plnej moci
Ing. Marián Šajti
na základe plnej moci

Oprávnený na rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Richard Procik
Ing. Ján Garbier
- vo veciach ekonomických: Ing. Stanislav Vanek

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Číslo účtu: 2629040041/1100
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041

IČO: 31349307

IČ DPH: SK 2020295244

TEL; FAX: 02 / 5968 3001; 02 / 5968 5044

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel; Vložka: Sro; 4964/B

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001 uzatvorenej dňa 11. 3. 2005 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.4.2006, Dodatku č. 2 zo dňa 23.06.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 8.6.2015, Dodatku č. 4 zo dňa 9.9.2015, Dodatku č. 5 zo dňa 07.07.2016 a Dodatku č. 6 zo dňa 05.10.2016 („Zmluva“) z dôvodu potreby modernizácie, rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Žilina.

ČL. I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 10.4. čl. X. Zmluvy dohodli, že obsah predmetnej zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú, že do dnešného dňa boli v zmysle zmluvy v znení všetkých jej dodatkov vykonané práce v nasledovnom rozsahu:

Rekapitulácia plnenia Zmluvy o dielo na predmet zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Žilina v znení všetkých jej dodatkov

Zmluva	7 634 332,65 EUR bez DPH
Dodatok č. 1	2 006 513,06 EUR bez DPH
Dodatok č. 2	350 358,13 EUR bez DPH
Dodatok č. 3	26 672,50 EUR bez DPH
Dodatok č. 4	37 027,42 EUR bez DPH
Dodatok č. 5.	294 898,54 EUR bez DPH
Dodatok č. 6.	45 368,57 EUR bez DPH

Zostatok: 4 873 494,44 EUR bez DPH
Slovom: Štyri milióny osemstosedemdesiattritisíc štyristodevät'desiatštyri eur aj štyridsaťštyri eurocentov

Jednotlivé zmluvné ceny sú uvedené bez DPH, bez financovania a valorizácie.

Čl. II. bod 2.2. sa dopĺňa nasledovne:

Na základe prílohy č. 1 Zmluvy, Špecifikácia dodávok a prác - rozpočet a v súlade s úpravou podľa ustanovenia Čl. III, bod 3.1. písmeno b) sa zmluvné strany dohodli na realizácii VII. etapy týkajúcej sa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na základe tohto dodatku bude zrealizovaná VII. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia prác (realizácia VII. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia) bude do 7 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Termín ukončenia realizácie VII. Etapy modernizácie rekonštrukcie a výstavby nového verejného osvetlenia je do 3 mesiacov od účinnosti tohto dodatku. Právne vzťahy súvisiace s ďalšími etapami modernizácie ako aj rekonštrukcie budú upravené dodatkom k Zmluve.

Čl. IV. bod 4.1. sa dopĺňa o ustanovenia pre realizáciu VII. Etapy modernizácie, rekonštrukcie a výstavby VO nasledovne:

4.1. Celková cena za dielo je stanovená dohodou oboch strán v zmysle Článku II., bodu 2.2 a v zmysle Prílohy č. 1 nasledovne:

a) Modernizácia VO

682 684,02 EUR bez DPH
812 393,99 EUR s 19% DPH

Zašim

af *af*

b) Rekonštrukcia VO	5 697 827,12 EUR bez DPH 6 780 414,28 EUR s 19% DPH
c) Výstavba nového VO	1 179 818,32 EUR bez DPH 1 403 983,80 EUR s 19% DPH
d) Projektová dokumentácia stavby	74 003,19 EUR bez DPH 88 063,80 EUR s 19% DPH

Celková cena za dielo

7 634 332,65 EUR bez DPH
9 084 855,85 EUR s 19% DPH

Slovom: Deväťmiliónov osemdesiatštyritisíc osemstopät'desiatpäť eur a osemdesiatpäť eurocentov

Cena za etapu č. VII. týkajúcu sa modernizácie, rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia podľa tohto Dodatku č. 7 je stanovená dohodou oboch zmluvných strán, v súlade s ustanovením bodu 4.4. čl. IV Zmluvy nasledovne:

Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba VO – VII. etapa
8 256,16 EUR bez DPH

1 651,23 EUR 20% DPH

Celková cena za dielo podľa tohto Dodatku č. 7

9 907,39 EUR s DPH

Čl. V. bod 5.1 písm. a) sa dopĺňa nasledovne:

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii ceny za predmet Dodatku č. 7 nasledovne:

aa) cena za realizáciu VII. etapy, týkajúcej sa modernizácie, rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia podľa tohto Dodatku č. 7 bude fakturovaná po riadnom odovzdaní celého predmetu tohto Dodatku č. 7 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote splatnosti 30 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu pre doručovanie faktúr.

Čl. IX. bod 9.2 sa dopĺňa o nasledovný text :

O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Zhotoviteľ s ohľadom na charakter vady a nárok uplatnený Objednávateľom. Riadnym odstránením vady zanikajú ostatné nároky Objednávateľa zo zodpovednosti za vady diela, pričom momentom riadneho odstránenia vady sa pre účely tejto zmluvy (tohto Dodatku č. 7) považuje deň podpisu protokolu o odstránení vady, podpísaný oboma zmluvnými stranami, resp. ich poverenými zástupcami.

Čl. IX. bod 9.3. sa dopĺňa nasledovne:

9.3.1. V osobitnom prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením dohodnutého termínu ukončenia diela vplývajúceho z Dodatku č. 7 k tejto Zmluve preukázateľne z jeho viny, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny omeškanej časti diela podľa Dodatku č. 7 za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z celkovej ceny diela podľa Dodatku č. 7.

ČL. II.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

ČL. III.

Dodatok č. 7 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotovenia.

ČL. IV.

Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 7 sú prílohy č. 1, 2.

č. 1 - Špecifikácia dodávok a prác – rozpočet, jednotkový cenník

č. 2 – Rekapitulácia plnenia zmluvy


V Žiline dňa 27.10.2016





Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Ing. Ján Barienčík PhD.
konateľ spoločnosti

V Bratislave dňa 24.10.2016

SIEMENS
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 313 493 07, IČ DPH: SK2020295244
329


Siemens s.r.o.
Ing. Richard Procik
na základe plnej moci


Siemens s.r.o.
Ing. Stanislav Vanek
na základe plnej moci

nd

ROZPOČET Stavebné úpravy - rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podchod
Hájik

P.č.	Popis prác (zariadenia)	M.J.	Množ.	J.C.	spolu	DPH	Spolu s DPH
5	Cestné svetidlo vyskocúcná optika, IP 67 Antivandal LED 12W	ks	24	238,02	5 712,48	1 142,50	6 854,98
20	Kábel CYKY 3Bx1,5 mm2	m	89	1,23	109,47	21,89	131,36
22	Stožiarová svorkovnica IP 44, 1x10A	ks	1	62,29	62,29	12,46	74,75
31	Realizačný projekt/sv. bod	ks	24	15,13	363,12	72,62	435,74
32	Vyčistenie trasy a zameranie stož v teréne/ sv bod	ks	24	6,39	153,36	30,67	184,03
33	Revízia sprava - revízia stožiara a svetidla	ks	24	6,09	146,16	29,23	175,39
40	Skladanie a montáž svetidla pred osadením	ks	24	2,75	66,00	13,20	79,20
142	Montáž pouličného svetidla do 6m	ks	24	12,54	300,96	60,19	361,15
166	Káblová koncovka do 5x10 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	48	17,00	816,00	163,20	979,20
174	Rúra pevná do 90 mm Materiál dodá dodávateľ	m	72	7,31	526,32	105,26	631,58
	Spolu				8 256,16	1 651,23	9 907,39

Zavin D

Príloha č. 2
 Rekapitulácia plnenia zmluvy o dielo číslo: D/4/039/P1/Z001

konverzný kurz 1€=30,126SK

	valor. Koeff.	zmluvná cena SK bez DPH, bez financovania	Zmluvná cena SK bez DPH, bez financovania, bez valorizácie	Zmluvná cena € bez DPH a bez financovania	ZC € bez DPH, bez financovania a bez valorizácie
zmluva	1	229 991 905,41 SKK	229 991 905,41 SKK	7 634 332,65 €	7 634 332,65 €
dodatok č.1	*	68 777 954,96 SKK	60 448 212,38 SKK	2 283 009,86 €	2 006 513,06 €
dodatok č.2	1,222			428 137,63 €	350 358,13 €
dodatok č.3	1,249			33 313,95 €	26 672,50 €
dodatok č. 4	1,249			46 247,25 €	37 027,42 €
dodatok č. 5	1,249			368 328,28 €	294 898,54 €
dodatok č. 6	1,249			56 665,34 €	45 368,57 €
Dodatok č. 7	1,249			8 256,16 €	6 610,22 €
zostatok					4 866 884,22 €

* pri dodatku č. 1 boli použité valorizačné koeficienty podľa dátumu odovzdania jednotlivých celkov, cena bez valorizácie je uvedená na základe Záverečného sumárneho preberacieho protokolu č. 001-008

Príloha č. 1 k dodatku č. 7 k zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001

Jednotkový cenník

Valorizačný koeficient

1,249

k 4Q 2014 pre zmluvy uzatvorené v 1Q 2005

P.č.	Popis prác (zariadenia)	M.J.	Množ.	JC € (v r. 2005) bez DPH	JC € (pre rok 2015) bez DPH
Montáž + materiál					
SVIETIDLA A SVETELNÉ ZDROJE					0,00
1	Cestné svietidlo U1- LED SL MINI IP66	ks	1		581,66
2	Cestné svietidlo S1- LED SL MINI IP66 + CHODNIK	ks	1		581,66
3	Cestné svietidlo vysokoučinná optika, IP 65 sodík výbojka 150 W	ks	1	220,49	275,39
4	Cestné svietidlo vysokoučinná optika, IP 65 sodík výbojka 70 W	ks	1	148,54	185,53
5	Cestné svietidlo vysokoučinná optika, IP 65 sodík výbojka 100 W	ks	1	190,57	238,02
5a	Cestné svietidlo na priechody pre chodcov vysokoučinná optika, IP 65	ks	1	312,95	390,87
6	Dekoratívne svietidlo tvar zvon pre sodík výbojku 150 W	ks	1	788,36	984,66
7	Svietidlo pre kompaktnú žiarivku 1x36 W, IP 65, PC, EWG	ks	1	103,73	129,56
8	Parkové svietidlo U2 LED DL-30 IP66	ks	1		453,40
9	Parkové svietidlo S2 LED DL-30 IP66 ŠIROKE	ks	1		453,40
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
ZDROJE					
10	Vysokotlak sodík výbojka 70W, 6500 lm 16000 hod číra E27	ks	1	7,84	9,79
11	Vysokotlak sodík výbojka 70W, 6500 lm 16000 hod s elipt. bankou E27	ks	1	9,34	11,66
12	Vysokotlak sodík výbojka 100W, 10000 lm 16000 hod číra E40	ks	1	16,14	20,16
13	Vysokotlak sodík výbojka 150W, 14500 lm 16000 hod číra E40	ks	1	16,14	20,16
13a	Vysokotlaková Halogenidová výbojka 150W číra E40	ks	1	49,95	62,39
14	Vysokotlak sodík výbojka 250W, 27000 lm 16000 hod číra E40	ks	1	13,28	16,58
15	Vysokotlak sodík výbojka 400W, 43000 lm 16000 hod číra E40	ks	1	18,67	23,32
16	Kompaktná žiarivka 36W, 2900 lm, 830 2G11	ks	1	16,60	20,73
17	Vysokoortúťová výbojka 125W, 5600 lm, E40	ks	1	3,11	3,89
18	Poistka 10A+ montáž na vzdušné vedenie	ks	1	7,47	9,33
19	Poistka 10A	ks	1	1,27	1,59
20	Kábel CYKY 3Bx1,5 mm2	m	1	0,99	1,23
21	Kábel CYKY 4Bx10 mm2	m	1	3,95	4,93
22	Stožiarová svorkovnica IP 44, 1x10A	ks	1	49,87	62,29
23	Stožiar zinkovaný, výška 4 m	ks	1	116,18	145,11
24	Stožiar zinkovaný, výška 5 m	ks	1	149,00	186,10
25	Stožiar zinkovaný, výška 6 m	ks	1	195,01	243,57
26	Stožiar zinkovaný, výška 8 m	ks	1	244,81	305,76
27a	Stožiar zinkovaný, výška 10 m	ks	1	382,97	478,34
27b	Stožiar zinkovaný, výška 14 m	ks	1	947,06	1182,88
27c	Stožiar zinkovaný, výška 6m zosilnený OP06	ks	1	393,98	492,08
28	Pätica pre parkový stožiar IP 55 žiarovo zinkovaná	ks	1	207,46	259,12
29	Výložník s konzolou pre bet stož 0,5m Zn	ks	1	16,18	20,21
30a	Výložník 0,5-1,5 m Zn	ks	1	82,98	103,65
30b	Výložník 2-4 m Zn	ks	1	115,81	144,65
31	Realizačný projekt/sv. bod	ks	1	12,12	15,13
32	Vytýčenie trasy a zameranie stož v teréne/ sv bod	ks	1	5,12	6,39
33	Revízná správa - revízia stožiara a svietidla	ks	1	4,88	6,09
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
VÝKOPOVÉ PRÁCE					
34	Výkop zeminy 30x100x100 cm, pokládka kábla podľa STN	m	1	11,49	14,36
35	Výkop v chodníku 30x50x100 cm, pokládka kábla podľa STN	m	1	39,63	49,49
36	Pretlak pod komunikáciou s chráničkou d= 100 mm + mat podľa STN	m	1	50,62	63,23
37	Výkop v ceste podľa STN, pokládka kábla	m	1	95,02	118,68
38	Pokládka a inštalácia zemnícovej sústavy	m	1	2,34	2,92
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
PRÁCE + MATERIÁL NA SVETELNÝCH MIESTACH					
39	Úprava výšky ocelového parkovacieho stožiara	ks	1	22,49	28,09
40	Skladanie a montáž svietidla pred osadením	ks	1	2,20	2,75
41	Demontáž vzdušného lanového vedenia	m	1	0,17	0,21
42	Montáž vzdušného lanového vedenia	m	1	2,56	3,20
43	Upevnenie exist výložníka na stožiar	ks	1	14,04	17,54
44	Oprava a výmena stožiarových dvierok	ks	1	5,52	6,89
45	Oprava stožiar dvierok	ks	1	5,52	6,89
46	Výmena stožiar dvierok	ks	1	3,03	3,78
	Demontáž výložníka príp stenovej konzoly		1	0,00	0,00
47	Skrátenie stožiarov do 6m	ks	1	22,61	28,24
48	Skrátenie stožiarov nad 14m	ks	1	47,18	58,92
49	Skrátenie výložníkov		1	0,00	0,00
50	Skrátenie výložníkov do h=6m	ks	1	9,02	11,26
51	Skrátenie výložníkov do h=10m	ks	1	13,53	16,89
52	Skrátenie výložníkov do h=14 m	ks	1	20,04	25,03
53	Skrátenie výložníkov nad h=14 m	ks	1	38,34	47,89
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
ZÁKLADY					
54	Demont základu stožiara v zeleni do MH=4m	ks	1	40,04	50,01
55	Demont základu stožiara v zeleni do MH=8m	ks	1	75,14	93,85
56	Demont základu stožiara na chodníkoch - betón, asfalt do MH = 6m	ks	1	60,16	75,14
57	Demont základu stožiara na chodníkoch - betón, asfalt do MH = 10m	ks	1	100,25	125,21
58	Demont základu stožiara na chodníkoch - betón, asfalt do MH = 14m	ks	1	110,25	137,70
59	Demont základu stožiara na chodníkoch - betón, asfalt MH = 15-23m	ks	1	125,31	156,51
60	Demont základu stožiara na chodníkoch - dlažba, kameň do MH = 6 m	ks	1	65,14	81,36
61	Demont základu stožiara na chodníkoch - dlažba, kameň do MH = 10 m	ks	1	110,25	137,70
62	Demont základu stožiara na chodníkoch - dlažba, kameň do MH = 14 m	ks	1	125,31	156,51
63a	Demont základu stožiara na chodníkoch - dlažba, kameň MH = 15-23 m	ks	1	125,31	156,51
63b	Demont základu stožiara na chodníkoch - dlažba, kameň MH = 24 m	ks	1	987,52	1233,41
			1	0,00	0,00
			1	0,00	0,00
STOŽIARE					

P.č.	Popis prác (zariadenia)	M.J.	Množ.	JC € (v r. 2005) bez DPH	JC € (pre rok 2015) bez DPH
	Demontáž stožiarov		1	0,00	0,00
64	Demontáž stožiarov do MH=4 m	ks	1	12,53	15,65
65	Demontáž stožiarov do MH=6 m	ks	1	15,85	19,80
66	Demontáž stožiarov do MH=8 m	ks	1	24,90	31,09
67	Demontáž stožiarov do MH=10 m	ks	1	30,99	38,71
68	Demontáž stožiarov do MH=12 m	ks	1	35,68	44,57
69	Demontáž stožiarov do MH=14 m	ks	1	42,32	52,86
70a	Demontáž stožiarov MH=15-23 m	ks	1	57,55	71,88
70b	Demontáž stožiarov MH=24 m	ks	1	1 041,04	1300,26
			1	0,00	0,00
	SVIETIDLA		1	0,00	0,00
71	Demontáž parkových svietidiel do LH=6 m	ks	1	8,96	11,19
72	Demontáž pouličných svietidiel LH= 10m	ks	1	13,28	16,58
73	Demontáž pouličných svietidiel do LH= 14m	ks	1	16,39	20,47
74a	Demontáž pouličných svietidiel LH= 15-23m	ks	1	19,38	24,20
74b	Demontáž pouličných svietidiel LH= 24m	ks	1	48,80	60,95
75	Redukcia svetelných miest		1	0,00	0,00
76	Redukcia svetelných miest do LH=6 m, 1-svietidlo	ks	1	32,57	40,68
77	Redukcia svetelných miest do LH=10 m, 1-svietidlo	ks	1	37,59	46,95
78	Redukcia svetelných miest do LH=10 m, 2-svietidlá	ks	1	60,16	75,14
79	Redukcia svetelných miest do LH=10 m, 3-svietidlá	ks	1	70,16	87,63
80	Redukcia svetelných miest do LH=10 m, 4,5,6-svietidiel	ks	1	110,29	137,75
81	Redukcia svetelných miest do LH=14 m, 1-svietidlo	ks	1	52,61	65,71
82	Redukcia svetelných miest do LH=14 m, 2-svietidlá	ks	1	81,66	101,99
83	Redukcia svetelných miest do LH=14 m, 3-svietidlá	ks	1	100,41	125,41
84	Redukcia svetelných miest do LH=14 m, 4, 5 -svietidiel	ks	1	130,29	162,73
85	Redukcia svetelných miest do LH=14 m, 6, 8, 10-svietidiel	ks	1	175,43	219,11
86	Redukcia svetelných miest nad LH=14 m, 1-svietidlo	ks	1	90,66	113,24
87	Redukcia svetelných miest nad LH=14 m, 2-svietidlá	ks	1	115,27	143,97
88	Redukcia svetelných miest nad LH=14 m, 3-svietidlá	ks	1	140,33	175,27
89	Redukcia svetelných miest nad LH=14 m, 4, 5 -svietidiel	ks	1	175,39	219,06
90	Redukcia svetelných miest nad LH=14 m, 6, 8, 10-svietidiel	ks	1	220,53	275,44
			1	0,00	0,00
	VYLOŽNÍKY		1	0,00	0,00
	Demontáž výlož a sten konzol v pracovnej výške do 6m		1	0,00	0,00
91	Demontáž stenových konzol	ks	1	9,88	12,33
92	Demontáž 1-ramenného výložníka	ks	1	10,04	12,54
93	Demontáž 2-ramenného výložníka	ks	1	11,02	13,76
94	Demontáž 3-ramenného výložníka	ks	1	13,03	16,27
95	Demontáž výložníka v pracovnej výške do 10m		1	0,00	0,00
96	Demontáž 1-ramenného výložníka	ks	1	12,53	15,65
97	Demontáž 2-ramenného výložníka	ks	1	14,36	17,93
98	Demontáž 3-ramenného výložníka	ks	1	16,06	20,06
99	Demontáž 4,5,6-ramenného výložníka	ks	1	18,55	23,17
100	Demontáž výložníka v pracovnej výške nad 10m		1	0,00	0,00
101	Demontáž 1-ramenného výložníka	ks	1	14,69	18,35
102	Demontáž 2-ramenného výložníka	ks	1	15,56	19,43
103	Demontáž 3-ramenného výložníka	ks	1	17,55	21,92
104	Demontáž 4,5-ramenného výložníka	ks	1	20,04	25,03
105	Demontáž 6,8,10 - ramenného výložníka	ks	1	21,08	26,33
			1	0,00	0,00
	ZÁKLADY		1	0,00	0,00
106	Základy stožiarov v nespvenenom teréne do MH = 4 m	ks	1	88,75	110,85
107	Základy stožiarov v nespvenenom teréne do MH = 8 m	ks	1	124,15	155,06
108	Základy stožiarov v spvenenom teréne do MH = 6 m	ks	1	103,36	129,09
109	Základy stožiarov v spvenenom teréne do MH = 10 m	ks	1	137,17	171,33
110	Základy stožiarov v spvenenom teréne do MH = 14 m	ks	1	238,37	297,73
111a	Základy stožiarov v spvenenom teréne MH = 15-23 m	ks	1	419,28	523,68
111b	Základy stožiarov v spvenenom teréne MH = 24 m	ks	1	2 013,21	2514,50
			1	0,00	0,00
	STOŽIARE		1	0,00	0,00
112	Montáž stožiara do 4,5 m	ks	1	22,57	28,19
113	Montáž stožiara do 6 m	ks	1	27,55	34,41
114	Montáž stožiara do 8 m	ks	1	40,08	50,06
115	Montáž stožiara do 10 m	ks	1	52,61	65,71
116	Montáž stožiara do 12 m	ks	1	70,12	87,58
117	Montáž stožiara do 14 m	ks	1	70,12	87,58
118a	Montáž stožiara od 15 do 23 m	ks	1	100,20	125,15
118b	Montáž stožiara nad 24 m	ks	1	660,56	825,04
			1	0,00	0,00
	VYLOŽNÍKY		1	0,00	0,00
	Montáž výložníkov v pracovnej výške 6 m		1	0,00	0,00
119	Montáž 1-ramenných výložníkov	ks	1	14,07	17,57
120	Montáž 2-ramenných výložníkov	ks	1	17,05	21,30
121	Montáž výložníkov v pracovnej výške 10 m		1	0,00	0,00
122	Montáž 1-ramenných výložníkov	ks	1	20,00	24,98
123	Montáž 2-ramenných výložníkov	ks	1	22,57	28,19
124	Montáž 3-ramenných výložníkov	ks	1	25,06	31,30
125	Montáž 4, 5, 6-ramenných výložníkov	ks	1	25,06	31,30
126	Montáž výložníkov v pracovnej výške do 14 m		1	0,00	0,00
127	Montáž 1-ramenných výložníkov	ks	1	22,03	27,52
128	Montáž 2-ramenných výložníkov	ks	1	23,07	28,81
129	Montáž 3-ramenných výložníkov	ks	1	24,02	30,01
130	Montáž 4, 5, 6-ramenných výložníkov	ks	1	25,06	31,30
131	Montáž výložníkov v pracovnej výške nad 14 m		1	0,00	0,00
132	Montáž 1-ramenných výložníkov	ks	1	30,62	38,25
133	Montáž 2-ramenných výložníkov	ks	1	32,12	40,11
134	Montáž 3-ramenných výložníkov	ks	1	33,40	41,72
135	Montáž 4, 5, 6-ramenných výložníkov	ks	1	35,27	44,05
136	Montáž konzol na betónových a drevených stožiaroch		1	0,00	0,00
137	Montáž konzol na betónových stožiaroch	ks	1	10,04	12,54
138	Montáž konzol na drevených stožiaroch	ks	1	10,04	12,54
			1	0,00	0,00
	SVIETIDLA		1	0,00	0,00

P.č.	Popis prác (zariadenia)	M.J.	Množ.	JC € (v r. 2005) bez DPH	JC € (pre rok 2015) bez DPH
139	Montáž parkových svetidiel		1	0,00	0,00
140	Montáž parkového svetidla do 6m	ks	1	9,00	11,25
141	Montáž pouličných svetidiel		1	0,00	0,00
142	Montáž pouličného svetidla do 6m	ks	1	10,04	12,54
143	Montáž pouličného svetidla do 10m	ks	1	12,03	15,03
144	Montáž do LPH=10-14 m	ks	1	12,78	15,96
145a	Montáž LPH= 15-23 m	ks	1	20,82	26,00
145b	Montáž nad LPH= 24 m	ks	1	50,62	63,23
	NÁTER STOŽIAROV		1	0,00	0,00
146	Náter stožiara do 4,5m	ks	1	13,64	17,04
147	Náter stožiara do 6m	ks	1	20,33	25,39
148	Náter stožiara do 10m	ks	1	64,11	80,07
149	Náter stožiara do 14m	ks	1	92,53	115,57
150	Výložníka	ks	1	26,26	32,80
	VONKAJŠIE VZDUŠNÉ VEDENIE		1	0,00	0,00
	Pokládka vonkajšieho vedenia		1	0,00	0,00
151	Vonkajšie vedenie do 5x2,5 mm2	m	1	4,55	5,69
152	Vonkajšie vedenie do 5x6 mm2	m	1	5,86	7,32
153	Vonkajšie vedenie do 5x16 mm2	m	1	10,41	13,01
154	Vonkajšie vedenie do 5x35 mm2	m	1	14,81	18,50
155	Vonkajšie vedenie do 5x50 mm2	m	1	19,95	24,92
	Výmena stožiarových päťíc		1	0,00	0,00
156	Výmena za zliatinové päťice	ks	1	7,51	9,38
157	Výmena za päťice z umelej hmoty	ks	1	3,53	4,41
	ZEMNÉ VEDENIA		1	0,00	0,00
	Pokládka Cu - káblov v kynete vrátane výstražného pásu		1	0,00	0,00
158	Cu-kábel do 5x10 mm2	m	1	7,00	8,74
159	Cu-kábel do 5x35 mm2	m	1	18,37	22,94
160	Cu-kábel do 5x95 mm2	m	1	29,98	37,44
161	Cu-kábel do 5x185 mm2	m	1	56,31	70,33
	Pokládka Al - káblov v kynete vrátane výstražného pásu		1	0,00	0,00
162	Al-kábel do 5x16 mm2	m	1	4,87	6,08
163	Al-kábel do 5x50 mm2	m	1	8,07	10,08
164	Al-kábel do 5x120 mm2	m	1	12,05	15,05
165	Al-kábel do 5x240 mm2	m	1	20,04	25,03
	Kábová koncovka		1	0,00	0,00
166	Kábová koncovka do 5x10 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	13,61	17,00
167	Kábová koncovka do 5x25 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	13,61	17,00
168	Kábová koncovka do 5x50 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	21,20	26,48
169	Kábová koncovka do 5x95 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	26,26	32,80
170	Kábová koncovka do 5x150 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	26,72	33,37
171	Kábová koncovka do 5x300 mm2 Materiál dodá dodávateľ	ks	1	47,59	59,44
	Uzemnenie		1	0,00	0,00
172	Uzemňovací vodič d=8 mm vrátane spojovacieho materiálu	m	1	1,99	2,49
	Pokládka rúr v zemi alebo na stožiaroch (Materiál PVC)		1	0,00	0,00
173	Rúra pevná do 63 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	4,00	5,00
174	Rúra pevná do 90 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	5,85	7,31
175	Rúra pevná do 160 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	9,02	11,27
176	Rúra ohybná do 63 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	4,00	5,00
177	Rúra ohybná do 90 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	6,68	8,34
178	Rúra ohybná do 160 mm Materiál dodá dodávateľ	m	1	8,55	10,68
179	Prepínací drôt	m	1	0,44	0,54
	Výmena prípojnej a poistkovej stožiarovej jednotky		1	0,00	0,00
180	Výmena alebo montáž stožiarovej svorkovnice IP 54, AYKY 4x35	ks	1	13,53	16,89
181	Výmena liatinového bloku	ks	1	15,02	18,76
182	Montáž poistkového kompletu na svetidlo vzd vedenia	ks	1	18,42	23,01
	Oprava a výmena prípojnej a poistkovej stožiarovej jednotky		1	0,00	0,00
	Rekonštrukcia ulíc, chodníkov a parkov		1	0,00	0,00
	Rozvádzače		1	0,00	0,00
	Voľne stojáce pouličné rozvádzače		1	0,00	0,00
183	Demontáž, nová montáž a napojenie voľne stoj rozv na lúke, v trávě	ks	1	2 070,80	2586,43
184	Demontáž, nová montáž a napojenie voľne stoj rozv na lúke, v trávě	ks	1	2 162,96	2701,53
185	Úprava základu 1x lúka, tráva	ks	1	24,44	30,52
186	Skríňa SPP1 s montážou	ks	1	46,76	58,41
187	Montáž zemniacej dosky s výkopom	ks	1	35,10	43,84
188	Zemniaca doska	ks	1	50,12	62,60
189	Montáž a napojenie rozvádzača - regulačná časť	ks	1	134,31	167,75
190	Pouličné rozvádzače v stene		1	0,00	0,00
191	Demontáž, nová montáž a napojenie pouličných rozvádzačov v stene	ks	1	2 152,25	2688,16
192	Montáž a napojenie rozvádzača - regulačná časť	ks	1	2 006,45	2506,05
193	Visiace rozvádzačové skríne		1	0,00	0,00
194	Demontáž visiacich rozvádzačovských skríň	ks	1	27,51	34,36

ROZPOČET Stavebné úpravy - modernizácia, rekonštrukcia a nová výstavba verejného osvetlenia

Podchod
Hájk

P.č.	Popis prác (zariadenia)	M.J.	Množ.	J.C.	spolu	DPH	Spolu s DPH
5	Cestné svietidlo - vyskúšacinná optika, IP 67 Antivandal LED 12W	ks	24	238,02	5 712,48	1 142,50	6 854,98
20	Kábel CYKY 3Bx1,5 mm ²	m	89	1,23	109,47	21,89	131,36
22	Stožiarová svorkovnica IP 44, 1x10A	ks	1	62,29	62,29	12,46	74,75
31	Realizačný projekt/sv. bod	ks	24	15,13	363,12	72,62	435,74
32	Vytýčenie trasy a zameranie stož v teréne/ sv bod	ks	24	6,39	153,36	30,67	184,03
33	Revízia správa - revízia stožiaru a svietidla	ks	24	6,09	146,16	29,23	175,39
40	Skladanie a montáž svietidla pred osadením	ks	24	2,75	66,00	13,20	79,20
142	Montáž pouličného svietidla do 6m	ks	24	12,54	300,96	60,19	361,15
166	Káblková koncovka do 5x10 mm ² Materiál dodá dodávateľ	ks	48	17,00	816,00	163,20	979,20
174	Rúra pevná do 90 mm Materiál dodá dodávateľ	m	72	7,31	526,32	105,26	631,58
	Spolu				8 256,16	1 651,23	9 907,39


SIEMENS
Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie Žilina
J. M. Hurbana 21, SK - 010 01 Žilina

Príloha č. 2 k dodatku č. 7
 Rekapitulácia plnenia zmluvy o dielo číslo: D/4/039/P1/Z001

konverzný kurz 1€=30,126SK

	valor. Koef.	zmluvná cena SK bez DPH, bez financovania	Zmluvná cena SK bez DPH, bez financovania, bez valorizácie	Zmluvná cena € bez DPH a bez financovania	ZC € bez DPH, bez financovania a bez valorizácie
zmluva	1	229 991 905,41 SKK	229 991 905,41 SKK	7 634 332,65 €	7 634 332,65 €
dodatok č.1	*	68 777 954,96 SKK	60 448 212,38 SKK	2 283 009,86 €	2 006 513,06 €
dodatok č.2	1,222			428 137,63 €	350 358,13 €
dodatok č.3	1,249			33 313,95 €	26 672,50 €
dodatok č.4	1,249			46 247,25 €	37 027,42 €
dodatok č.5	1,249			368 328,28 €	294 898,54 €
dodatok č.6	1,249			56 665,34 €	45 368,57 €
Dodatok č.7	1,249			8 256,16 €	6 610,22 €
zostatok					4 866 884,22 €

* pri dodatku č. 1 boli použité valorizačné koeficienty podľa dátumu odovzdania jednotlivých celkov,
 cena bez valorizácie je uvedená na základe Záverečného sumárneho preberacieho protokolu č. 001-008

SIEMENS

Siemens s.r.o.
 Verejné osvetlenie Žilina
 J. M. Hurbana 21, SK - 010 01 Žilina